

Утвержден  
Приказом директора  
ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка  
от 30.12.2022 № 138- ОД

### **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка  
по введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

#### **Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ**

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	руководитель ОО,	Приказ директора о создании рабочей группы
Формирования плана мероприятий по обеспечению введения ФООП	Январь-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей	Приказ об утверждении плана мероприятий по

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные группы	Результат обеспечению введения ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Январь-март 2023	Ответственный за УВР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения ФООП
Изучение содержания ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Перечень дефицитов при введении ФООП, способы по их ликвидации.
Организация участия педагогами школы сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор школы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

### Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ

Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы, руководители ОМО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-август 2023	администрация школы	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Директор школы	Повышение качества образования

#### **Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ**

Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Февраль-март 2023	Директор школы	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФООП	Апрель-август 2023	Ответственный за УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя;

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

### Мониторинг готовности округа к введению федеральных основных общеобразовательных программ

Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
Проведение анализа предварительного комплектования школы на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации ФООП	Август 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор школы	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
--	-------	---------------	-----------

### **Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ**

Информационное сопровождение перехода на ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор школы	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по ФООП
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания	Ответственный за ВР	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на ФООП